

Informe Detallado Mes a Mes Bacheo GRINOR

— Avance y acumulados por mes —


Período: Enero - Agosto 2026


Municipios: Las Piedras y La Paz

Este informe presenta, en secciones separadas por mes, el detalle del bacheo ("baches") efectivamente realizados: cantidad de baches, metros cuadrados y calles intervenidas, junto con sus valores acumulados desde el inicio de la obra hasta el cierre de cada mes.

Nota: Se excluyen del conteo de baches y m² los registrados marcados como "Sin Hacer" o (pendientes) al momento del relevamiento y permanecen sin ejecución aun.

Mes	Baches (tramos) del mes	Baches acumulados	M ² del mes	M ² acumulado	Calles intervenidas (mes)	Calles acumuladas
Enero-Febrero	38	38	1.065	1.065	3	3
Marzo 2026	26	64	813	1.877	2	5
Abril 2026	20	84	943	2.820	4	7
Mayo 2026	23	107	1.137	3.957	3	10
Junio 2026	41	148	2.271	6.228	8	16
Julio 2026	65	213	2.856	9.084	10	24
Agosto 2026	22	235	1.245	10.329	8	26
TOTAL	235		10.329		26	





Enero-Febrero 2026

Mes 1 y 2 del período — Bacheo GRINOR 2026

Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
38	1.065	3
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
38	1.065	3


En Enero-Febrero 2026 se realizaron **38 baches**, totalizando **1.065 m²** (204,4 toneladas de asfalto) en **3 calles**. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **1.065 m²** (38 baches) en 3 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Adicionalmente, 6 tramo(s) figuran como "Sin Hacer" (pendientes) en la planilla de este período y no se incluyen en los totales anteriores.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	Elías Regules	23	545,95	104,82	51.3%
Las Piedras	Dr. Luis Bruno	14	484,11	92,95	45.5%
Las Piedras	Líber Seregni	1	34,54	6,63	3.2%
	TOTAL	38	1.064,60	204,40	100,0%

M² por calle — Ene-Feb 2026



Marzo 2026


Mes 3 del período — Bacheo GRINOR 2026

Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
26	813	2
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
64	1.877	5

En Marzo 2026 se realizaron **26 baches**, totalizando **813 m²** (159,3 toneladas de asfalto) en **2 calles**. De ellas, 2 son calles nuevas respecto de los meses anteriores. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **1.877 m²** (64 baches) en 5 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	Banda Oriental	12	561,13	109,98	69.1%
Las Piedras	Barrios Unidos	14	251,42	49,28	30.9%
	TOTAL	26	812,55	159,26	100,0%



Abril 2026

Mes 4 del período — Bacheo GRINOR 2026


Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
20	943	4
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
84	2.820	7

En Abril 2026 se realizaron **20 baches**, totalizando **943 m²** (184,7 toneladas de asfalto) en **4 calles**. De ellas, 2 son calles nuevas respecto de los meses anteriores. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **2.820 m²** (84 baches) en 7 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	Ing. Lindolfo Giménez	5	342,38	67,11	36.3%
Las Piedras	Barrios Unidos	7	303,42	59,47	32.2%
Las Piedras	Doc. René Favaloro	4	192,68	37,76	20.4%
Las Piedras	Banda Oriental	4	104,06	20,40	11.0%
	TOTAL	20	942,53	184,74	100,0%

M² por calle – Abr 2026



Mayo 2026

Mes 5 del período — Bacheo GRINOR 2026


Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
23	1.137	3
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
107	3.957	10

En Mayo 2026 se realizaron **23 baches**, totalizando **1.137 m²** (222,9 toneladas de asfalto) en **3 calles**. De ellas, 3 son calles nuevas respecto de los meses anteriores. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **3.957 m²** (107 baches) en 10 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	Washington	17	633,66	124,20	55.7%
Las Piedras	A Poquitos - Ing. Lindolfo Giménez	5	374,49	73,40	32.9%
Las Piedras	Camino Moreira	1	128,86	25,26	11.3%
	TOTAL	23	1.137,01	222,85	100,0%

M² por calle — May 2026



Junio 2026

Mes 6 del período — Bacheo GRINOR 2026


Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
41	2.271	8
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
148	6.228	16

En Junio 2026 se realizaron **41 baches**, totalizando **2.271 m²** (445,2 toneladas de asfalto) en **8 calles**. De ellas, 6 son calles nuevas respecto de los meses anteriores. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **6.228 m²** (148 baches) en 16 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	San Martin	17	1.142,91	224,01	50.3%
Las Piedras	Arnal de Artigas	7	270,62	53,04	11.9%
Las Piedras	Juana de Arco	4	216,11	42,36	9.5%
Las Piedras	Américo Vespucio	3	169,35	33,19	7.5%
Las Piedras	Sauce	1	158,13	30,99	7.0%
Las Piedras	Blandengues	2	138,05	27,06	6.1%
Las Piedras	A Poquitos - Ing. Lindolfo Giménez	5	137,03	26,86	6.0%
Las Piedras	Dr. Luis Bruno	2	39,04	7,65	1.7%
	TOTAL	41	2.271,24	445,16	100,0%

M² por calle — Jun 2026



Julio 2026

Mes 7 del período — Bacheo GRINOR 2026



Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
65	2.856	10
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
213	9.084	24

En Julio 2026 se realizaron **65 baches**, totalizando **2.856 m²** (494,4 toneladas de asfalto) en **10 calles**. De ellas, 8 son calles nuevas respecto de los meses anteriores. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **9.084 m²** (213 baches) en 24 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	Juana de Arco	9	596,25	116,87	20.9%
Las Piedras	Juan Díaz de Solís	6	480,29	94,14	16.8%
Las Piedras	Arnal de Artigas	10	397,99	78,01	13.9%
La Paz	Treinta y Tres	8	308,87	42,99	10.8%
La Paz	Rincón	7	307,96	37,73	10.8%
La Paz	Dr. Emilio Andreo	7	237,51	29,09	8.3%
Las Piedras	Cerrillos	6	182,13	35,70	6.4%
Las Piedras	San Ramon	6	168,83	33,09	5.9%
La Paz	Conrado Moller	2	106,28	13,02	3.7%
Las Piedras	Luis Braile	4	70,05	13,73	2.5%
	TOTAL	65	2.856,16	494,36	100,0%

M² por calle — Jul 2026



Agosto 2026

Mes 8 del período — Bacheo GRINOR 2026

Baches (tramos) realizados	M² ejecutados	Calles intervenidas
22	1.245	8
ACUMULADO AL CIERRE DEL MES		
235	10.329	26

En Agosto 2026 se realizaron **22 baches**, totalizando **1.245 m²** (156,8 toneladas de asfalto) en **8 calles**. De ellas, 2 son calles nuevas respecto de los meses anteriores. Al cierre del mes, el acumulado de la obra alcanza **10.329 m²** (235 baches) en 26 calles distintas intervenidas desde el inicio del período.

Detalle por calle

Municipio	Calle	N° de baches	M² del mes	Ton. del mes	% del mes
Las Piedras	Luis Braile	7	328,81	40,28	26.4%
Las Piedras	San Ramón	5	250,70	30,71	20.1%
Las Piedras	Américo Vespucio	1	184,69	22,62	14.8%
Las Piedras	Blandengues	2	176,86	21,67	14.2%
Las Piedras	Cerrillos	1	136,65	16,74	11.0%
Las Piedras	Juana de Arco	2	76,12	9,32	6.1%
Las Piedras	Rivera	3	58,72	11,51	4.7%
Las Piedras	Magallanes	1	32,34	3,96	2.6%
	TOTAL	22	1.244,88	156,81	100,0%

